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ABSTRACT 
 
Viewed from the owner side, service provider selection process of the construction tender has a 
considerable impact on overall project costs. Until now the general principles used in the selection of 
the selection of goods / services are based on technical evaluation and the evaluation of the offer 
price of everything is based on an evaluation of the knockout, the method is commonly called the 
lowest bid. The purpose of this study is to determine the factors and sources of any risks that affect the 
evaluation services offer the construction work at the Department of Transportation, 
Telecommunications and Informatics of North Sulawesi Province. 
Object of research conducted at the Department of Transportation, Telecommunications and 
Informatics of North Sulawesi Province. The process of collecting data by survey techniques, 
interviews and filling in a questionnaire that further analysis using the Analytical Hierarchy Process 
(AHP). 
The results of this analysis is obtained weighting the risk factors and the weight of the sources of risk 
that need to be considered in bid evaluation process of construction services in the Transport 
Department of Telecommunications and Informatics of North Sulawesi Province. Knockout method or 
so-called lowest bit which made the offering price as a major category in this study became the 
second most important after the categories of financial capability. 
From this study it can be concluded that the lowest bid price (lowest bid) should not be a major 
criterion in the evaluation of offers construction services. Suggestions can be submitted which 
required a change in the concept of the tender evaluation criteria of low-price contracting became a 
best-value contracting criteria where other criteria along with price and technical form values to 
consider. 
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PENDAHULUAN 
 
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan 
masyarakat umum akan sarana dan 
prasarana yang memadai guna menunjang 
kebutuhan masyarakat, membuat banyak 
pihak menawarkan jasa untuk melakukan 
pekerjaan pembangunan atau biasa disebut 
jasa pekerjaan konstruksi. 
 
Proses jasa pekerjaan konstruksi di 
lingkungan instansi Pemerintah tidak lain 
dananya dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) 
maupun Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD). Salah satu hal yang 
terpenting dalam jasa pekerjaan konstruksi 
ini yaitu penetapan sistem pengadaan yang 
akan dilaksanakan oleh penyelia jasa.  
Sampai saat ini pada umumnya prinsip yang 
digunakan dalam seleksi pemilihan penyedia 
barang/jasa masih berdasarkan atas evaluasi 
teknis dan evaluasi harga penawaran yang 
semuanya itu didasari pada evaluasi sistem 
gugur, metode ini biasa disebut lowest bid. 
Metode lowest bid tersebut terlihat pada 
evaluasi terhadap penawaran untuk paket 
jasa pekerjaan konstruksi di Dinas 
Perhubungan, Telekomunikasi dan Informa-
tika Provinsi Sulawesi Utara, yang masih di 
tentukan berdasarkan penawaran terendah 
dengan mempertimbangkan evaluasi teknis 
saja. Prinsip penawaran biaya terendah atau 
lowest bid menganggap bahwa penawaran 
dengan biaya terendah merupakan kriteria 
utama dengan bobot paling besar yang 
dipertimbangkan di dalam evaluasi 
penawaran pekerjaan (Standar dan Pedoman 
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Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa 
Konsultasi – PERMEN PU No. 07 tahun 
2011). 
 
Dengan menjadikan penawaran biaya 
terendah sebagai kriteria utama dengan 
bobot yg paling besar membuat beberapa 
kriteria seperti kemampuan teknis, 
kualifikasi personil, pengalaman pekerjaan 
dan kinerja pada proyek sebelumnya, serta 
target waktu penyelesaian proyek 
(completion date) tidak memiliki bobot yang 
cukup besar untuk diperhitungkan. Evaluasi 
harga penawaran terendah sebagai kriteria 
dengan bobot yang paling besar ini otomatis 
menekan penyedia jasa pemborongan untuk 
lebih mengembangkan sistem konstruksi dan 
produk dengan spesifikasi minimum 
sehingga bisa menghasilkan resiko 
pekerjaan mutu rendah, kondisi kerja yang 
kurang baik, change order, claims, proses 
pengadilan dan peningkatan biaya project 
management. 
 
Hasil evaluasi yang tidak tepat dalam 
pemilihan penyedia jasa beresiko akan 
mendapatkan rendahnya kinerja penyedia 
jasa dan dapat menyebabkan peningkatan 
biaya karena ketidakcermatan di dalam 
memilih metode kerja, terlambatnya jadwal 
pelaksanaan proyek, dan buruknya mutu 
pekerjaan. Hal tersebut tentunya akan sangat 
merugikan negara dan Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulut 
sebagai pemilik proyek (owner). 
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Menganalisa resiko evaluasi penawaran 
pada penyedia jasa pekerjaan konstruksi 
di Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Provinsi Sulawesi Utara 
berdasarkan faktor-faktor resiko dan 
sumber-sumber resiko. 
2. Menentukan nilai bobot faktor resiko 
evaluasi harga terendah (lowest bid) 
yang menjadi kriteria utama dalam 
evaluasi penawaran penyedia jasa 
pekerjaan konstruksi pada umumnya. 
3. Mengetahui sumber-sumber resiko apa 
saja yang paling memiliki bobot resiko 
terbesar pada masing-masing faktor 
resiko. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pentingnya Pemilihan Penyedia Jasa 
Pekerjaan Konstruksi 
Dipandang dari sisi owner, proses pemilihan 
penyedia jasa pemborongan konstruksi 
mempunyai dampak yang cukup besar 
terhadap keseluruhan beban biaya proyek. 
 
 
Gambar 1. Cost Influence Curve 
Sumber: Rocque (1999) 
 
Pada Gambar 1, biaya untuk mengadakan 
proses pemilihan penyedia jasa pemborong-
an konstruksi yang terletak di antara proses 
engineering/design dan proses procure/ 
construct relatif kecil dibanding pengaruh 
keputusan itu terhadap keseluruhan biaya 
proyek. Fakta dari gambar tersebut 
menunjukkan bahwa proses pemilihan 
kontraktor harus dilakukan oleh pemilik 
(owner) dengan cermat, artinya kalau 
pemilik salah memilih kontraktor pada tahap 
tender, maka besar kemungkinan bahwa 
total biaya proyek yang dikeluarkan pemilik 
akan membengkak. 
 
Perbandingan low-bid dan best-value 
evaluation 
Metode evaluasi tender untuk memilih 
pemenang tender yang dianut oleh banyak 
negara saat ini didasarkan pada satu kriteria 
yaitu harga terendah. Praktek ini banyak 
dilakukan terutama di public sector yang 
dalam literatur disebut low bid contracting 
criteria (Grandsberg dan Ellicot, 1996) dan 
di dalam PEPRES R.I. No. 54 Tahun 2010 
disebut kriteria penawaran harga terendah 
yang dikenal sebagai sistem gugur. 
 
Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING Vol. 2, No. 3, September 2012 ISSN 2087-9334 (172-180) 
 
 
174 
 
Gambar 2 menunjukkan bahwa kontrak low-
bid diletakkan pada kuadran ke-1 dimana 
pada metode ini tingkat kompetensinya 
tinggi akan tetapi performanya cenderung 
rendah. 
 
 
Gambar 2. Perbandingan low-bid dan 
best-value evaluation 
Sumber : Feldman (2006) 
 
Kontrak best-value terletak dalam kuadran 
ke-2 yang menunjukkan tingkat kompetensi 
yang sama tinggi dengan low-bid, tetapi 
memberikan performa yang jauh lebih 
tinggi. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini menggunakan data 
yang merupakan suatu fakta dan angka, 
dimana terbagi dari dua jenis yakni data 
primer dan data sekunder.Data sekunder 
atau data yang telah ada sebelumnya 
diperoleh dari literatur atau buku. 
Sedangkan data primer yang berupa data 
yang telah diolah karena memiliki arti bagi 
pemakai diperoleh dari informasi, 
wawancara dan penyebaran kuesioner. 
 
Variabel-variabel Penelitian 
Variabel-variabel resiko yang teridentifikasi 
dalam penelitian ini yaitu berdasarkan studi 
pustaka (kajian data sekunder), dan 
wawancara dengan para pakar (expert). 
Adapun faktor-faktor resiko yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu berdasarkan 
konsep best value evaluation: 
1. Kemampuan teknis (technical  
excellence) 
2. Kemampuan manajerial (management 
capability) 
3. Kemampuan finansial (financial 
capability) 
4. Kualifikasi personel (personnel 
qualification) 
5. Kemampuan dan pengalaman calon 
penyedia jasa (prior experience) 
6. Performa pencapaian (projected 
performance milestone) 
7. Harga penawaran (pricing) 
 
Metode Analisis Data 
Penilaian tingkat resiko (risk level) 
Untuk mengevaluasi semua kemungkinan 
penyebab tingkat resiko dalam penelitian ini 
menggunakan matriks tingkat resiko 
menurut The Australian / New Zealand Risk 
Management, yang jika secara kualitatif 
dapat digambarkan pada tabel dibawah ini : 
 
Tabel 1. Matriks Analisis Resiko 
Kemungkinan 
terjadinya 
resiko 
Akibat / Dampak 
Tak 
penting 
1 
Kecil 
2 
Sedang 
3 
Besar 
4 
Fatal 
5 
A (Hampir 
pasti) 
S S H H H 
B (Sangat 
mungkin) 
M S S H H 
C (Cukup 
mungkin) 
L M S H H 
D 
(Kemungkinan 
kecil) 
L L M S H 
E (Jarang) L L M S S 
Sumber :The Australian/New Zealand 
               Standard Risk Management 
 
Matriks resiko ini akan digunakan pada 
kuesioner tahap 1 (satu) untuk mendapatkan 
tingkat resiko (risk level) tertinggi dan data 
terendah.Untuk memudahkan proses analisis 
data maka tingkat-tingkat resiko dikonversi 
menjadi angka. Data terendah dianggap 
tidak berpengaruh sehingga diabaikan dan 
tidak dicantumkan dalam kuesioner tahap 2 
(dua). 
 
Analisa variabel dengan Analytic Hierarchy 
Process (AHP) 
Setiap variabel dari hasil kuesioner 2 
dianalisa dengan menggunakan metode 
Analytic Hierarchy Process (AHP)yaitu 
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dimulai dengan membuat suatu matriks 
berpasangan berdasarkan skala hasil riset 
dari Saaty, Thomas L. Skala perbandingan 
yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini : 
 
Tabel 2. Skala nilai perbandingan 
     berpasangan 
Tingkat 
kepentingan 
Definisi Penjelasan 
1 Kedua kriteria sama 
penting 
Kedua kriteria memiliki 
pengaruh yang sama 
3 Kriteria yang satu 
cukup penting 
daripada yang lain 
Penilaian sedikit lebih 
memihak pada salah satu 
kriteria dibanding 
pasangannya. 
5 Kriteria yang satu 
lebih penting 
daripada yang lain. 
Penilaian lebih memihak 
pada salah satu kriteria 
dibanding pasangannya. 
7 Kriteria yang satu 
sangat penting 
daripada yang lain 
Penilaian sangat memihak 
pada salah satu kriteria 
dibanding pasangannya 
9 Kriteria yang satu 
amat sangat penting 
daripada yang lain 
Penilaian mutlak sangat 
memihak pada salah satu 
kriteria dibanding 
pasangannya 
2, 4, 6, 8 Nilai tengah diantara 
dua pertimbangan 
yang berdekatan 
Nilai ini diberikan apabila 
terdapat keraguan diantara 
dua penilaian yang 
berdekatan 
Kebalikannya Jika kriteria X mempunyai salah satu nilai 
sebagaimana diatas jika dibandingkan dengan 
kriteria Y, maka kriteria Y memiliki nilai 
kebalikannya bila dibandingkan dengan kriteria X 
Sumber: Saaty (2008) 
 
Dari hasil analisa tersebut konsistensi nya 
diukur dengan cara melakukan validasi 
Consistency Ratio (CR)tidak boleh melebihi 
10% : 
𝑪𝑰 =
 𝜸𝒎𝒂𝒙−𝒏 
𝒏−𝟏
                                            (1) 
𝑪𝑹 =
𝑪𝑰
𝑹𝑰
                                                     (2) 
Dimana : 
CI = Rasio penyimpangan konsistensi 
𝜸𝒎𝒂𝒙= Nilai eigen terbesar dari matriks  
             berordo n 
n = Orde Matriks 
CR = Rasio Konsistensi 
RI = Indeks Random 
 
Tabel 3. Nilai Random Index (RI) 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
Sumber: Saaty (2008) 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Data Umum Sampel Penelitian 
Obyek Penelitian 
Obyek pada penelitian ini adalah Dinas 
Perhubungan Telekomunikasi dan 
Informatika Provinsi Sulawesi Utara dalam 
metode evaluasi pemilihan penyedia 
jasa.Dinas Perhubungan Telekomunikasi 
dan Informatika Provinsi Sulawesi 
Utara.Dinas Perhubungan Telekomunikasi 
dan Informatika sesuai data yang didapat 
telah  melaksanakan beberapa proyek seperti 
diantaranya : 
 Pekerjaan Pembangunan Dermaga 
Penyeberangan Amurang 4 (empat) 
tahap tahun anggaran 2007 dengan dana 
Rp.19.780.375.778,- Tahun anggaran 
2008 dengan dana Rp.14.972.000.000,-  
Tahun anggaran 2009 dengan dana 
Rp.6.089.375.778,- dan Tahun anggaran 
2010 dengan dana Rp.16.665.084.399,- 
 Pekerjaan Pembangunan Dermaga 
Penyeberangan P. Biaro 3 (tiga) tahap 
pelaksanaan, tahun anggaran 2010 
dengan dana Rp.5.073.412.000,- Tahun 
anggaran 2011 dengan dana 
Rp.8.062.559.000,- Tahun anggaran 
2012 dengan dana Rp.11.868.200.000,- 
 
Metode Evaluasi Penawaran Obyek 
Penelitian 
Metode yang digunakan oleh pihak Dinas 
Perhubungan Telekomunikasi dan 
Informatika Provinsi Sulawesi Utara 
mengacu kepada PEPRES R.I No. 54 Tahun 
2010 yaitu metode sistem gugur. Adapun 
kriteria evaluasi penawaran Dinas 
Perhubungan, Telekomunikasi dan 
Informatika Prov. Sulut adalah sebagai 
berikut : 
a. Evaluasi Sampul Penawaran 
Pada tahap ini yang dilakukan adalah 
melakukan pemeriksaan tata cara 
penyampulan, dan yang tidak memenuhi 
persyaratan dianggap gugur. 
b. Evaluasi Administrasi (Sampul I) 
Pada tahap ini dilakukan pembukaan 
dokumen dan pemeriksaan terhadap 
kelengkapan dokumen apakah sesuai 
dengan persyaratan atau tidak. Dalam 
evaluasi ini menghasilkan 2 (dua) 
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kesimpulan yaitu : memenuhi syarat atau 
tidak memenuhi syarat, dokumen yang 
tidak memenuhi syarat dinyatakan 
gugur. 
c. Evaluasi Teknis 
Pada tahap ini yaitu memberikan nilai 
terhadap unsur-unsur teknis yang sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan. Pada 
evaluasi ini menghasilkan bobot yang 
nantinya akan di jadikan daftar urutan 
penawaran. Total maksimum bobot nilai 
yang diberikan dalam evaluasi ini adalah 
100%. 
d. Evaluasi Harga (Sampul II) 
Pada evaluasi ini dilakukan klarifikasi 
Harga satuan penawaran. Penggabungan 
bobot nilai teknis dan harga 
dipergunakan untuk menentukan 
peringkat nilai tertinggi yang akan 
diusulkan sebagai calon pemenang 
pengadaan barang/jasa. 
e. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi 
Pada tahap ini evaluasi kualifikasi 
dilakukan terhadap peserta pengadaan 
barang/jasa yang diusulkan sebagai 
pemenang. Pada evaluasi ini 
menghasilkan kesimpulan, yaitu : 
Ada/Tidak ada (A/TA), Sesuai/Tidak 
sesuai (S/TS) dan memenuhi syarat/tidak 
memenuhi syarat (MS/TMS). Calon 
yang tidak memenuhi syarat dinyatakan 
gugur. 
 
Analisa Data Penelitian 
Data variabel-variabel resiko 
Dari data kuesioner 1 setelah dilakukan risk 
level priority menghasilkan 24 (duapuluh 
empat) variabel sumber resiko dan 6 (enam) 
faktor resiko dengan rincian tabel 4 sebagai 
berikut : 
Analisis data dengan Analytic Hierarchy 
Process (AHP) 
Analisis data dengan Analytic Hierarchy 
Process (AHP) dimulai dengan  membuat 
matriks berpasangan dari data median hasil
 
Tabel 4. Variabel resiko pada hasil kuesioner tahap 2 (dua) 
FAKTOR RESIKO SUMBER-SUMBER RESIKO 
T
E
K
N
IS
 
X-I 
X1 Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh kontraktor tidak menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan 
X2 Tidak lengkapnya dokumen desain (spesifikasi dan gambar detail) yang diterima kontraktor 
X3 
Tidak lengkapnya jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang harus disediakan oleh kontraktor sesuai 
dokumen lelang 
X4 Peralatan yang digunakan kontraktor bukan milik sendiri 
X5 Kurangnya prosedur quality control dari kontraktor 
M
A
N
A
JE
R
IA
L
 
X-II 
X6 Struktur organisasi kontraktor (proyek) yang kurang sesuai 
X7 Tidak berfungsinya sistem manajemen proyek pada level kontraktor 
X8 Kurangnya kemampuan kontraktor untuk menyusun jadwal dan network planning 
X9 Kurangnya pengendalian dari kontraktor utama terhadap sub kontraktor/supplier*) 
X10 Kontraktor tidak memahami urutan pekerjaan (sequence of activities*) 
X11 Kepala Proyek dari kontraktor tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan masalah keuangan ataupun teknis*) 
F
IN
A
N
S
IA
L
 
X-III 
X12 Jumlah kas bank (dari neraca perusahaan kontraktor) nilainya lebih kecil dari 2x uang muka 
X13 Total hutang dibagi dengan total ekuitas (Debt Equity Ratio/DER) yang dimiliki oleh kontraktor nilainya lebih besar dari 3:1 
X14 Jumlah Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) perusahaan kontraktor nilainya lebih kecil dari 2x Uang Muka 
X15 Kurangnya dukungan pendanaan dari kantor pusat kontraktor*) 
P
E
R
S
O
N
IL
 
X-IV 
X16 Kurangnya pengalaman kerja personil inti kontraktor sesuai persyaratan yang ditentukan di dalam dokumen lelang 
X17 Rendahnya kemampuan teknis dari personil kontraktor 
X18 Rendahnya kemampuan kontrol kualitas dari personil kontraktor 
X19 Rendahnya kemampuan kontrol penjadwalan dari personil kontraktor 
MILESTONE X-V 
X20 
Target-target penyelesaian pekerjaan untuk masing-masing item pekerjaan melampaui batas waktu yang ditetapkan di dalam 
dokumen lelang 
X21 Rendahnya kemampuan kontraktor untuk mengendalikan kegiatan yang merupakan lintasan kritis*) 
H
A
R
G
A
 
X-VI 
X22 Penawaran berdasarkan harga terendah (lowest bid) 
X23 Tidak dimasukkannya perhitungan resiko atas bunga selama masa konstruksi pada penawaran kontraktor*) 
X24 
Penawaran kontraktor tidak berdasarkan perhitungan riil (asal membuat penawaran yang penting bisa menjadi pemenang 
lelang*) 
Sumber: Hasil olahan 
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kuesioner 2. Kemudian menentukan nilai 
eigen nya dengan cara menormalisasikan 
matriks. Setelah mendapatkan nilai eigen 
masing-masing variabel tentukan 
konsistensi rasionya menggunakan 
persamaan 2. Jika nilai eigen tersebut 
dibawah atau sama dengan 0.1 (10%) 
dinyatakan data tersebut adalah konsisten.  
 
Gambaran lebih jelas mengenai perhitungan 
AHP tersebut dapat dilihat pada perhitungan 
matriks di bawah : 
 
Penentuan bobot resiko variabel sumber 
resiko dalam faktor Teknis 
TEKNIS X1 X2 X3 X4 X5 
X1 1.00 3.00 0.33 1.00 0.67 
X2 0.33 1.00 0.67 1.00 0.67 
X3 3.00 1.50 1.00 4.00 2.00 
X4 1.00 1.00 0.25 1.00 0.33 
X5 1.50 1.50 0.50 3.00 1.00 
Jumlah 6.84 8.00 2.75 10.00 4.67 
       Eigen 
X1 0.15 0.38 0.12 0.10 0.14 0.18 
X2 0.05 0.13 0.24 0.10 0.14 0.13 
X3 0.44 0.19 0.36 0.40 0.43 0.36 
X4 0.15 0.13 0.09 0.10 0.07 0.11 
X5 0.22 0.19 0.18 0.30 0.21 0.22 
 
n  = 5 
𝜸𝒎𝒂𝒙 =6.84*0.18+8*0.13+2.75*0.36+10*0.11+4.67*0.22 = 
5.362 
CI = (5.362-5)/(5-1) = 0.09 
CR  = 0.09/1.12 = 0.08  
 
Hasil dari perhitungan mendapatkan tingkat 
data konsisten sehingga dapat dilihat bahwa 
variabel X3 = 36 % memiliki bobot resiko 
terbesar dalam faktor resiko teknis. 
 
Penentuan bobot resiko variabel sumber 
resiko dalam faktor Manajerial 
MANAJERIAL X6 X7 X8 X9 X10 X11 
X6 1.00 0.20 0.20 0.20 0.17 0.14 
X7 5.00 1.00 1.00 1.00 0.33 0.20 
X8 5.00 1.00 1.00 1.00 0.33 0.20 
X9 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.27 
X10 5.85 3.00 3.00 1.00 1.00 0.20 
X11 6.99 5.00 5.00 3.75 5.00 1 
Jumlah 28.84 11.20 11.20 7.95 7.84 2.01 
        Eigen 
X6 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.07 0.02 
X7 0.17 0.09 0.09 0.13 0.04 0.10 0.10 
X8 0.17 0.09 0.09 0.13 0.04 0.10 0.10 
X9 0.17 0.09 0.09 0.13 0.13 0.13 0.12 
X10 0.20 0.27 0.27 0.13 0.13 0.10 0.20 
X11 0.24 0.45 0.45 0.47 0.64 0.50 0.45 
Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
n  = 6 
𝜸𝒎𝒂𝒙 = 6.428 
CI  = 0.09 
CR  = 0.06 
 
Hasil dari perhitungan mendapatkan tingkat 
data konsisten sehingga dapat dilihat bahwa 
variabel X11 = 45 % memiliki bobot resiko 
terbesar dalam faktor resiko Manajerial. 
 
Penentuan bobot resiko variabel sumber 
resiko dalam faktor Finansial 
FINANCIAL X12 X13 X14 X15 
X12 1.00 1.00 0.67 0.20 
X13 1.00 1.00 0.33 0.20 
X14 1.50 3.00 1.00 0.20 
X15 5.00 5.00 5.00 1.00 
Total 8.50 10.00 7.00 1.60 
      Eigen 
X12 0.12 0.10 0.10 0.13 0.11 
X13 0.12 0.10 0.05 0.13 0.10 
X14 0.18 0.30 0.14 0.13 0.19 
X15 0.59 0.50 0.71 0.63 0.61 
 
n  = 4 
𝜸𝒎𝒂𝒙 = 4.1801 
CI  = 0.06 
CR  = 0.07 
 
Hasil dari perhitungan mendapatkan tingkat 
data konsisten sehingga dapat dilihat bahwa 
variabel X15 = 61 % memiliki bobot resiko 
terbesar dalam faktor resiko Finansial. 
 
Penentuan bobot resiko variabel sumber 
resiko dalam faktor Personil 
PERSONIL X16 X17 X18 X19 
X16 1.00 0.20 0.20 0.27 
X17 5.00 1.00 1.00 1.00 
X18 5.00 1.00 1.00 3.00 
X19 3.75 1.00 0.33 1.00 
Total 14.75 3.20 2.53 5.27 
 
    Eigen 
X16 0.07 0.06 0.08 0.05 0.06 
X17 0.34 0.31 0.39 0.19 0.31 
X18 0.34 0.31 0.39 0.57 0.40 
X19 0.25 0.31 0.13 0.19 0.22 
      
n  = 4 
𝜸𝒎𝒂𝒙 = 4.1399 
CI  = 0.05 
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CR  = 0.05 
 
Hasil dari perhitungan mendapatkan tingkat 
data konsisten sehingga dapat dilihat bahwa 
variabel X18 = 40 % memiliki bobot resiko 
terbesar dalam faktor resiko Personil. 
 
Penentuan bobot resiko variabel sumber 
resiko dalam faktor Milestone 
MILESTONE X20 X21 
X20 1 0.2 
X21 5 1 
Total 6 1.2 
 
  Nilai Eigen 
X20 0.17 0.17 0.17 
X21 0.83 0.83 0.83 
    
n  = 2 
𝜸𝒎𝒂𝒙 = 2 
CI  = 0.0 
CR  = 0.0 
 
Hasil dari perhitungan mendapatkan tingkat 
data konsisten sehingga dapat dilihat bahwa 
variabel X21 = 83 % memiliki bobot resiko 
terbesar dalam faktor resiko Milestone. 
 
Penentuan bobot resiko variabel sumber 
resiko dalam faktor Penawaran 
PENAWARAN X22 X23 X24 
X22 1.00 0.20 0.33 
X23 5.00 1.00 3.00 
X24 3.00 0.33 1.00 
Total 9.00 1.53 4.33 
 
   Nilai Eigen 
X22 0.11 0.13 0.08 0.11 
X23 0.56 0.65 0.69 0.63 
X24 0.33 0.22 0.23 0.26 
     
n  = 3 
𝜸𝒎𝒂𝒙 = 3.05555 
CI  = 0.03 
CR  = 0.05 
 
Hasil dari perhitungan mendapatkan tingkat 
data konsisten sehingga dapat dilihat bahwa 
variabel X23 = 63 % memiliki bobot resiko 
terbesar dalam faktor resiko Penawaran. 
 
Penentuan bobot resiko variabel faktor 
resiko  
FAKTOR 
RESIKO X-I X-II X-III X-IV X-V X-VI 
X-I 1.00 1.00 0.20 3.00 3.00 0.14 
X-II 1.00 1.00 0.20 3.00 3.00 0.33 
X-III 5.00 5.00 1.00 5.00 4.00 3.00 
X-IV 0.33 0.33 0.20 1.00 1.00 0.33 
X-V 0.33 0.33 0.25 1.00 1.00 0.20 
X-VI 7.00 3.00 0.33 3.00 5.00 1 
Total 14.67 10.67 2.18 16.00 17.00 5.01 
 
      Eigen 
X-I 0.07 0.09 0.09 0.19 0.18 0.03 0.11 
X-II 0.07 0.09 0.09 0.19 0.18 0.07 0.11 
X-III 0.34 0.47 0.46 0.31 0.24 0.60 0.40 
X-IV 0.02 0.03 0.09 0.06 0.06 0.07 0.06 
 X-V 0.02 0.03 0.11 0.06 0.06 0.04 0.05 
X-VI 0.48 0.28 0.15 0.19 0.29 0.20 0.27 
        
n  = 6 
𝜸𝒎𝒂𝒙 = 6.827 
CI  = 0.17 
CR  = 0.13 
 
Hasil dari perhitungan mendapatkan tingkat 
data tidak konsisten sehingga diperlukan 
untuk membuat iterasi mengkuadratkan 
matriks sehingga selisih dari nilai eigen 
awal dan nilai eigen matriks iterasi 
mendekati 0 (nol), adapun perhitungan 
matriks iterasi nya dapat dilihat pada 
perhitungan dibawah ini : 
 
1 1 0.2 3 3 0.14 
   1 1 0.2 3 3 0.33 
   5 5 1 5 4 3 
   0.33 0.33 0.2 1 1 0.33 
   0.33 0.33 0.25 1 1 0.2 
   7.14 3.03 0.33 3.03 5 1 
   14.80 10.69 2.18 16.03 17 5 
            
      
Jumlah 
Baris 
Vektor 
Eigen 
 6 5.42 1.99 13.42 13.5 2.8 43.14 0.09 
 7.35 6 2.06 14 14.45 2.99 46.85 0.10 
 39.42 27.09 6 53.09 58 10.8 194.41 0.42 
 4.69 3.33 0.89 6 6.45 1.61 22.98 0.05 
 4.01 3.18 0.9 5.85 6 1.63 21.59 0.05 
 21.65 17.54 4.55 43.24 44.88 6 137.89 0.30 
 
      
466.88 
    
 
Dengan menggunakan iterasi mengkuadrat-
kan matriks tersebut mendapatkan besar 
nilai eigen tiap variabel faktor resiko 
sebagai berikut : X-I = 0.10, X-II = 0.10, X-
III = 0.42, X-IV = 0.05, X-V = 0.05 dan X-
VI = 0.05.  Sesuai data yang konsisten ini 
dapat dilihat bahwa variabel X-III yaitu 
kemampuan finansial calon penyedia jasa 
memiliki bobot terbesar 42%. 
 
Hasil Pembahasan 
Dari data umum sampel obyek penelitian, 
Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan 
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Informatika Provinsi Sulawesi Utara 
menggunakan metode sistem gugur dan 
hanya melakukan pembobotan pada unsur 
teknis dan harga saja sehingga untuk 
dokumen sebagai penunjang hanya 
dianggap sebagai bahan verifikasi saja. 
Dalam dokumen yang hanya dijadikan 
bahan verifikasi itu terdapat beberapa data 
yang bisa dijadikan beberapa faktor resiko 
seperti unsur manajerial, finansial, personil, 
pengalaman dan performance. 
 
Dari hasil metode penelitian menggunakan 
best evaluation criteria ternyata metode ini 
bersifat obyektif dan transparan serta 
mampu memberi nilai terbaik untuk semua 
kategori sehingga harga tidak lagi 
merupakan satu-satunya kriteria tapi ada 
kriteria-kriteria lain bersama-sama dengan 
harga yang membentuk nilai (value) yang 
perlu dipertimbangkan. 
 
Berdasarkan hasil analisis data meng-
gunakan metode AHP dibuatkan suatu tabel 
keseluruhan bobot resiko Tabel 5 sebagai 
berikut : 
 
Tabel 5. Bobot keseluruhan variabel resiko 
FAKTOR 
RESIKO 
SUMBER-SUMBER RESIKO 
BOBOT  
SUMBER 
RESIKO 
PARSIAL 
PRIORITAS 
SUMBER 
RESIKO 
GLOBAL 
PRIORITAS 
FAKTOR 
RESIKO 
GLOBAL 
T
E
K
N
IS
 
X-I 
X1 
Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh kontraktor tidak menggambarkan 
penguasaan penyelesaian pekerjaan 
0.18 2% 
10% 
X2 Tidak lengkapnya dokumen desain (spesifikasi dan gambar detail) yang diterima kontraktor 0.13 1% 
X3 
Tidak lengkapnya jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang harus disediakan 
oleh kontraktor sesuai dokumen lelang 
0.36 4% 
X4 Peralatan yang digunakan kontraktor bukan milik sendiri 0.11 1% 
X5 Kurangnya prosedur quality control dari kontraktor 0.22 2% 
M
A
N
A
JE
R
IA
L
 
X-II 
X6 Struktur organisasi kontraktor (proyek) yang kurang sesuai 0.02 0% 
10% 
X7 Tidak berfungsinya sistem manajemen proyek pada level kontraktor 0.10 1% 
X8 Kurangnya kemampuan kontraktor untuk menyusun jadwal dan network planning 0.10 1% 
X9 Kurangnya pengendalian dari kontraktor utama terhadap sub kontraktor/supplier*) 0.12 1% 
X10 Kontraktor tidak memahami urutan pekerjaan (sequence of activities*) 0.20 2% 
X11 
Kepala Proyek dari kontraktor tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan masalah 
keuangan ataupun teknis*) 
0.45 5% 
F
IN
A
N
S
IA
L
 
X-III 
X12 Jumlah kas bank (dari neraca perusahaan kontraktor) nilainya lebih kecil dari 2x uang muka 0.11 5% 
42% 
X13 
Total hutang dibagi dengan total ekuitas (Debt Equity Ratio/DER) yang dimiliki oleh kontraktor 
nilainya lebih besar dari 3:1 
0.10 4% 
X14 
Jumlah Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) perusahaan kontraktor nilainya lebih kecil dari 2x Uang 
Muka 
0.19 8% 
X15 Kurangnya dukungan pendanaan dari kantor pusat kontraktor*) 0.61 25% 
P
E
R
S
O
N
IL
 
X-IV 
X16 
Kurangnya pengalaman kerja personil inti kontraktor sesuai persyaratan yang ditentukan di dalam 
dokumen lelang 
0.06 0% 
5% 
X17 Rendahnya kemampuan teknis dari personil kontraktor 0.31 2% 
X18 Rendahnya kemampuan kontrol kualitas dari personil kontraktor 0.40 2% 
X19 Rendahnya kemampuan kontrol penjadwalan dari personil kontraktor 0.22 1% 
M
IL
E
S
T
O
N
E
 X-V 
X20 
Target-target penyelesaian pekerjaan untuk masing-masing item pekerjaan melampaui batas waktu 
yang ditetapkan di dalam dokumen lelang 
0.17 1% 
5% 
X21 Rendahnya kemampuan kontraktor untuk mengendalikan kegiatan yang merupakan lintasan kritis*) 0.83 4% 
H
A
R
G
A
 
X-VI 
X22 Penawaran berdasarkan harga terendah (lowest bid) 0.11 3% 
28% X23 
Tidak dimasukkannya perhitungan resiko atas bunga selama masa konstruksi pada penawaran 
kontraktor*) 
0.63 18% 
X24 
Penawaran kontraktor tidak berdasarkan perhitungan riil (asal membuat penawaran yang penting 
bisa menjadi pemenang lelang*) 
0.26 7% 
Sumber: Hasil olahan 
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KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil analisis, maka dapat 
dikemukakan beberapa kesimpulan secara 
deskriptif, sebagai berikut: 
1. Dari hasil analisis berdasarkan faktor-
faktor resiko dan sumber-sumber resiko 
yang teridentifikasi didapatkan bahwa 
Dinas Perhubungan, Telekomunikasi 
dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara 
menggunakan metode low-bid 
contracting criteria atau biasa disebut 
sistem gugur, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan, 
Telekomunikasi dan Informatika 
Provinsi Sulawesi Utara beresiko 
mendapatkan penyedia jasa pekerjaan 
konstruksi yang kurang tepat. 
2. Dengan analisa menggunakan metode 
Analytic Hierarchy Process (AHP) 
didapatkan nilai bobot faktor resiko 
untuk harga penawaran terendah (lowest 
bid) adalah urutan kedua penting setelah 
faktor resiko Kemampuan Finansial. 
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa harga penawaran terendah 
bukanlah harus menjadi kriteria utama 
dalam evaluasi penawaran jasa 
pekerjaan konstruksi. 
3. Dari hasil identifikasi penilaian tingkat 
resiko berdasarkan The Australian / New 
Zealand Risk Management ditemukan 
sumber-sumber resiko yang dapat 
dikelompokkan berdasarkan faktor-
faktor resiko.  
 
SARAN 
 
Berdasarkan hasil analisis, maka dapat 
dikemukakan beberapa saran secara 
deskriptif  sebagai berikut : 
1. Kemampuan teknis dan harga 
penawaran terendah tidak harus menjadi 
patokan untuk evaluasi pemilihan 
penyedia jasa pekerjaan pemborongan di 
Dinas Perhubungan, Telekomunikasi 
dan Informatika Provinsi Sulawesi 
Utara. Diperlukan suatu perubahan 
konsep evaluasi tender dari low-price 
contracting criteria menjadi best-value 
contracting criteria dimana harga tidak 
lagi merupakan satu-satunya kriteria tapi 
ada kriteria-kriteria lain bersama-sama 
dengan harga yang membentuk nilai 
(value) yang perlu dipertimbangkan. 
2. Penentuan besar bobot untuk masing-
masing faktor resiko sebaiknya 
menggunakan software pengambilan 
keputusan agar penilaiannya tidak 
didasari oleh tindakan subyektif oleh 
pengambil keputusan dan bisa 
mempercepat proses evaluasi penilaian 
penyedia pekerjaan jasa konstruksi. 
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